



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science & Technology University
নোয়াখালী-৩৮১৪।

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”
Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpdstu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

পরিচালক
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রকাস দপ্তর

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGETS FOR THE YEAR 2023-2024

Name of University: Noakhali Science & Technology University.
Agency/Department: Planning Development & works office.
Procuring Entiy Name: Vice Chancellor NSTU.
Project/Programme Name & Code: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব মূল বাজেটে বাস্তবিক অর্থ বরাদ্দ অনুযায়ী।

(সিভিল)

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quanty	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Estd Cost in Million TK	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W1 3243102	গ্যাস (মাস্টারিক ভবন, আবাসিক ভবন ও ছাত্র/ছাত্রীর হলসমূহ)	-	-	NA	VC	GOB	18.40lac		As Per actual monthly bill of Bakhrabad Gas System Ltd.							12 month
W2 3252108	বাছা বিধান (সোলিটেশন) সামগ্রী ক্রয়	-	-	DPM	VC	GOB	0.50 lac		RO প্রাপ্তির জন্য কেমিক্যাল ক্রয়							12 month
W3 3258106	আবাসিক ভবন (সেরামত ও সুরক্ষণ) Lot-1, শিক্ষক কর্মকর্তা বাসগৃহের আশেপাশে কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	15.00lac		01-08-23	20-08-23	25-08-23	28-08-23	01-09-23	14-09-23	45days	60days
	Lot-2, জাতিক জনক বনবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের জল ছাণের কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	10.00lac		01-10-23	20-10-23	25-10-23	28-10-23	01-11-23	14-11-23	45days	90days
	Lot-3, সাইকেল স্ট্যান্ড সেরা নির্মাণ কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	11.00lac		23-06-23	10-07-23	24-07-23	10-08-23	13-08-23	18-08-23	45days	60days
	Lot-4, ছাত্রী হলে বেক নির্মাণ কাজ	-	-	নগদ ক্রয়/RFQ	VC	GOB	03.00lac		01-02-24	10-02-24	17-02-24	20-02-24	27-02-24	30-02-24	20days	30days
	Lot-5, অন্যান্য	-	-	নগদ ক্রয়/RFQ	VC	GOB	03.00lac		01-02-24	10-02-24	17-02-24	20-02-24	27-02-24	30-02-24	20days	30days
W4 3258107	আবাসিক ভবন (সেরামত ও সুরক্ষণ) Lot-1, এমিডাল হাউজ	-	-	OTM	VC	GOB	30.00lac		জুন/২৩ (২০২২-২৩ অর্থবছর) এ টেন্ডার আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান।							60days
	Lot-2, ইংরেজি এবং ফাইলোজেনেসিস বিভাগের কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	25.00lac		05-08-23	25-08-23	30-08-23	02-09-23	05-09-23	20-09-23	45days	60days
	Lot-3, অন্যান্য	-	-	নগদ ক্রয়/RFQ	VC	GOB	5.00lac		01-02-24	10-02-24	17-02-24	20-02-24	27-02-24	30-02-24	20days	30days

MD. MAH UDDIN
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University

MD. MAH UDDIN
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University

পরিচালক (সেতাদার)
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও প্রকাস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

মাননীয় উপাচার্য (অধ্যক্ষ)

২



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science & Technology University
নোয়াখালী-৩৮১৪।

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
লেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpmnu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

পরিচালক
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস ডিভিশন



W5 3258108	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা সেৱামত Lot-1, পানি উন্নয়ন বোর্ডের সিঞ্চন অনুযায়ী খাল বন্দরের মাটি আনা Lot-2, কেন্দ্রীয় গ্যাসের জার্কপন নির্মাণ Lot-3, ডাস্টবিন কক্ষ Lot-4, ক্রেমওয়ার্কে চুক্তির সিঞ্চন/গ্রাফি/সেনোমিটারী /ক্যাপেটিং আইটেম করা	-	-	OTM	VC	GOB	40.00lac	01-08-23	20-08-23	25-08-23	28-08-23	01-09-23	14-09-23	45days	60days
		-	-	OTM	VC	GOB	50.00lac	01-10-23	20-10-23	25-10-23	28-10-23	01-11-23	14-11-23	45days	90days
		-	-	OTM	VC	GOB	10.00lac	10-08-23	30-08-23	05-09-23	08-09-23	10-09-23	24-09-23	45days	30days
		-	-	OTM	VC	GOB	20.00lac	(Frame work contract) ২০২২-২৩ অর্থবছরে টেন্ডার আহ্বান, চুক্তি সম্পাদন ও কার্যদেহ প্রদান করা হয়েছে। কাজ চলমান।							
W6 3258115	ছায়া বিধান (স্যানিটেশন) ও পানি সরবরাহ (স্থাপনা ও সেৱামত)	-	-	OTM/ নগর কক্ষ	VC	GOB	20.00lac	01-11-23	20-11-23	25-11-23	28-11-23	01-12-23	16-12-23	46days	60days
W7 3258110	সড়ক অসফাল্টের সেৱামত	-	-	OTM	VC	GOB	7.00lac	01-10-23	20-10-23	25-10-23	28-10-23	01-11-23	14-11-23	45days	90days
W8 3258132	গ্যাস লাইন সেৱামত	-	-	OTM	VC	GOB	8.00lac	01-11-23	20-11-23	25-11-23	28-11-23	01-12-23	16-12-23	46days	60days
W9 3258102	অসবাবপত্র সেৱামত	-	-	RFQ/ DPM	VC	GOB	2.00lac	30-12-23	05-01-24	05-01-24	18-01-24	21-01-24	21-01-24	23days	60days
W10 4112314	অসবাবপত্র কক্ষ	-	-	OTM/ DPM	VC	GOB	70.00lac	05-08-23	25-08-23	30-08-23	02-09-23	05-09-23	20-09-23	45days	60days

MD. MAIN UDDIN
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

FIROZ AHMED PATWARY
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

পরিচালক (অঃদাঃ)
পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

নোয়াখালী উপায়ুক্ত (অঃস্বঃ)



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science & Technology University
নোয়াখালী-৩৮১৪।

"শিক্ষা নিয়ে গড়ুন দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : qdntstu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

পরিচালক
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGETS FOR THE YEAR 2023-2024

Name of University: Noakhali Science & Technology University.

Agency/Department: Planning Development & works office.

Procuring Entity Name: Vice Chancellor NSTU.

Project/Programme Name & Code: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব মূল বাজেটে স্বাভাবিক অর্থ বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ক্রয় কার্য সম্পন্ন 'বৈদ্যুতিক' কাজ।

Package No.	Description of Procurement Package Goods/works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Estd Cost in Million TK.	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
(1) 3211113	বৈদ্যুতিক বিল (মাসিকিক ভল, আর্থিকিক ভল ও হারা/হারা ফান্ডিং)	-	-	NA	VC	GOB	103.50lac		As Per actual monthly bill of PBS and PDB.							12	মাস
(2) 3243101	জেনারেটর স্থাপনা	-	-	NA	VC	GOB	13.60lac		As Per actual monthly bill of Annual Contactual petrol pump (Sonapur Filling Station).							12	মাস
(3) 3258119	বৈদ্যুতিক স্থাপনা মেইনত	-	-	DPM	VC	GOB	40.00lac		As Per actual Maintenance bill of Annual Contactual Firm (Jaxon International & Dynamic Power Engineering)							12	মাস
(4) 4112204	টেন্ডারযোগ্য সরঞ্জাম	-	-	RFQ/DPM	VC	GOB	02.00lac		As Per Demand of NSTU.							12	মাস
(5) 4112303	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম	-	-	OTM	VC	GOB	80.00lac		05-08-23	25-08-23	30-08-23	02-09-23	05-09-23	20-09-23	45days	60days	
(6) 4112305	অট্টমিকিক সরঞ্জাম	-	-	RFQ/DPM	VC	GOB	04.00lac		10-10-2023	20-10-23		27-10-23	30-10-23	20days	30days		

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪, বাংলাদেশ

মোঃ জি.এ.এস
সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪, বাংলাদেশ।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী প্রকৌশলী
ইলেকট্রিক এন্ড ইলেকট্রনিক্স
পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪, বাংলাদেশ

ইঞ্জিনিয়ার
20.09.26

Engr. Md. Sharif Hossain
Superintending Engineer (Electrical)
Planning Development & Works
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

মাননীয় উপাচার্য (স্বাক্ষর)



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science & Technology University
নোয়াখালী-৩৮১৪।

"শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ"

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpd@nstu.edu.bd
Website : www.nstu.edu.bd

পরিচালক
পরিচালনা, উন্নয়ন ও ওয়াকস দপ্তর

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGETS FOR THE YEAR 2023-2024

Name of University: Noakhali Science & Technology University.

Agency/Department: Central Procurement Cell (CPC)/Deputy Registrar Store/ICT Cell/জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর।

Procuring Entity Name: Vice Chancellor NSTU.

Project/Programme Name & Code: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রাজস্ব মূল বাজেটে বাস্তবিক অর্থ বরাদ্দ অনুযায়ী।

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Est'd Cost in Million TK.	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G 1 3155101	Computer accessories	-	-	নগদ ক্রয়/Frame work/DPM/RFQ	VC	GOB	12.00lac		01-08-23	20-08-23	25-08-23	28-08-23	01-09-23	14-09-23	45days	90days
G 2 3255102	মুদ্রণ ও বীথাই	-	-	নগদ ক্রয়/Frame work/DPM/RFQ	VC	GOB	10.00 lac		01-08-23	20-08-23	25-08-23	28-08-23	01-09-23	14-09-23	45days	90days
G 3 3255105	মনিটরিং	-	-	নগদ ক্রয়/Frame work/OTM/RFQ	VC	GOB	32.00lac		01-09-23	14-09-23	21-09-23	28-09-23	01-10-23	16-10-23	45days	90days
G 4 4112312	শিক্ষা ও শিক্ষণ উপকরণ	-	-	নগদ ক্রয়/Frame work/OTM/RFQ	VC	GOB	10.00lac		01-09-23	14-09-23	21-09-23	28-09-23	01-10-23	16-10-23	45days	90days
G 5 4112316	অন্যান্য স্থাপত্য ও সরঞ্জামাদি	-	-	OTM/RFQ	VC	GOB	30.00lac		01-10-23	14-10-23	21-10-23	28-10-23	01-11-23	16-11-23	45days	90days
G 6 4112202	কম্পিউটার আনুষঙ্গিক	-	-	OTM	VC	GOB	30.00lac		01-10-23	14-10-23	21-10-23	28-10-23	01-11-23	16-11-23	45days	90days
G 7 4112306	পবেলাচার সরঞ্জামাদি	-	-	OTM	VC	GOB	280.00lac		01-09-23	14-09-23	21-09-23	22-09-23	25-09-23	29-09-23	28days	90days

gmc
23/10/23

পরিচালক (অঃদঃ)
পরিচালনা উন্নয়ন ও ওয়াকস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

২৬/১০/২৩
বন্দীর উপাচার্য (জরাজীৱ)

-02-

Annual Procurement Plan for Goods During F.Y. 2023-24

Name of University: Noakhali Science And Technology University

Agency/ Department: Central Library

Procuring Entity Name & Code: Librarian (Add. In.), Central Library, NSTU; Code No. 3211127

Project/Programme Name & Code: Purchasing of Books for Central Library, NSTU; Code No. 3211127

Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lakh TK.	Time Code for Process	Not Used in Goods	Invite/Advvertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of contract	Total time to contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Purchasing of books	100 Title	300 Copies	OTM	HOPE (Honorable VC)	GOB	07	Planned Dates	---	04.10.2023	25.10.2023	08.11.2023	15.11.2023	22.11.2023	06.12.2023		05.03.2024
								Planned time			21	14	7	7	14	63 days	90 days
								Actual Dates									
	Total value of goods procurement						Total = 07										

NB: 1.The value of books is 41 lakh 80 Thousand taka (approximate) has been purchase against the value of books 47 lakh taka for the Fiscal year 2023-24

2. According to the Contract Agreement the bill of Remote Access, BAS and Plagiarism checker Software will be paid in June 2024.

3. The Bill of IEEE will be deducted by UGC Bangladesh.

[Signature]
26-07-23

[Signature]
26/7/23
সহকারী লাইব্রেরিয়ান
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি
নোখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]
26/07/23
সহকারী লাইব্রেরিয়ান
কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি
নোখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

[Signature]
29/9/23

[Signature]
21/7/23
মাননীয় উপাচার্য (অসহকারী)