

REVISED ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-23) & PROCURMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division: Ministry Of Education

Agency : University Grants Commission & Noakhali Science & Technology University.

Procuring Entity Name & Code : Project Director & Code:

Project Name : Expansion of Academic & Physical Facilities of Noakhali Science & Technology University (2nd Revised)

Package no	Description of procurement Package as per DPP GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in tk. (Lac)	Time code for process	Not Used in good	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD1	Sciencetific equipments/ Lab equipments	Pcs	293	e-GP	PD	GoB	424.00			20-10-22	08-11-22	05-12-22	06-12-22	06-12-22	03-01-23	02-05-23	
										20-10-22	07-11-22	28-11-22	28-11-22	28-11-22	26-12-22	10-05-23	
										20-10-22	06-11-22	13-12-22	13-12-22	13-12-22	10-01-23	20-05-23	
										20-10-22	06-11-22	13-11-22	13-12-22	13-12-22	10-01-23	30-04-23	
										20-10-22	08-11-22	28-11-22	28-11-22	29-12-22	27-12-22	25-05-23	
GD3	Furniture	Nos	1536	DPM	PD	GoB	270.00			16-01-23		28-02-23	02-03-23	02-03-23	11-03-23	31-05-23	
GD5	Stationery	lot	lot	RFQ	PD	GoB	0.50			04-04-23	13-04-23	13-04-23	02-05-23	02-05-23			
GD7	Medical and Surgical Supplies	Pcs	48	e-GP	PD	GoB	107.00			02-03-23	19-03-23	20-03-23	30-04-23	02-05-23	09-05-23	25-05-23	
Total Value of Goods Procurement:							801.50										

Notes:

OTM= Open tender Method

NCT= National Competitive Tender

ICT= Internationnal Competitive Tender

DPM = Direct Procurement Method, RFQ = Request for quotation

প্রকল্প পরিচালক (অপসদাঃ)
শিক্ষণা উন্নয়ন ও গুণমান
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
স্বাক্ষর ও সীল

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী
প্রকল্প পরিচালক
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভৌত ও একাডেমিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প

REVISED ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-23) & PROCURMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division: Ministry Of Education

Agency : University Grants Commission & Noakhali Science & Technology University.

Procuring Entity Name & Code : Project Director & Code:

Project Name : Expansion of Academic & Physical Facilities of Noakhali Science & Technology University (2nd Revised)

Package no	Description of procurement Package as per DPP WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in tk. (Lac)	Time code for process	Not Used in good	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
WD7	Construction of 10 storied foundation staff Quarters (upto-9th floor)	L/S	L/S	OTM (NCT)	PD	GOB	358.00			25/06/2018	30/07/2018	15/10/2018	15/10/2018	23/10/2018	19/11/2018	30/06/2023	
WD10	Construction of 10 storied foundation 3rd Academic Building with laboratory (upto- 9th floor)	sqm	1392	OTM (NCT)	CCGP	GOB	400.00			06-09-17	17-07-17	26-09-17	26-02-18	26-02-18	21-03-18	30-06-23	
WD11	Central Water supply Complex (including treatment plant & over head water tank) & solid waste management plant	L/S	L/S	e-GP	PD	GOB	40.00			31/07/2019	28/08/2019	18/09/2019	10-02-19	10-09-19	12-01-19	30/06/2023	
WD14	Construction of 3 storied foundation Central Mosque (ground floor)	sqm		OTM (NCT)	PD	GOB	39.00			04-04-18	26/04/2018	05-09-18	13/05/2018	14/05/2018	06-07-18	30/06/2023	
WD13	Electrical line installation with sub-station (1000KVA) at NSTU (Extension sub-station building)	L/S	L/S	e-GP	PD	GOB	23.00			22/08/2022	09-07-22	27/09/2022	02-10-22	03-11-22	17/11/2022	30-05-23	
Total Value of Works Procurement:							860.00										

বি: দ্র: WD 13 ব্যতীত প্যাকেজ এর কাজ বিগত অর্থবছরে দরপত্র আহ্বান মাধ্যমে ক্রয় কাজ চলমান রয়েছে। WD13 প্যাকেজ এর কাজ চলতি অর্থবছরে করা হবে।

Notes:

OTM= Open tender Method

NCT= National Competitive Tender

ICT= Internationnal Competitive Tender

নিচালক (অপদায়)
রিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্ক
নোয়াখালী বিভাগ ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা

স্বাক্ষর ও মৌল

আব্দুল হক ডা. মোহাম্মদ আব্দুল হাকী

প্রোগ্রাম পরিচালক

নোয়াখালী সিসিআন ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রকল্প ও প্রোগ্রামিং সিনিয়র সুপারভাইজার

REVISED ANNUAL PROCURMENT PLAN (2022-23) & PROCURMENT IMPLEMENTATION REPORT

Ministry/Division: Ministry Of Education

Agency : University Grants Commission & Noakhali Science & Technology University.

Procuring Entity Name & Code : Project Director & Code:

Project Name : Expansion of Academic & Physical Facilities of Noakhali Science & Technology University (2nd Revised)

Package no	Description of procurement Package as per DPP SERVICE	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source Of Funds	Estd. Cost in tk. (Lac)	Time code for process	Not Used in good	Invite/ Advertise Tender	Tender opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SD1	Preparation of Architectural Plan, Design & Drawing, Estimate, BOQ, STD for Construction of Teachers-officers & staff Quarters ,Academic building with laboratory Central Mosque, internal road, electrical line installation with sub-station.	-	-	QCBS	Vice-Chancellor	GOB	39.00			25/07/2016	08-11-16	08-11-16	10-09-16	10-10-16	17/10/2016	25-06-23		
Total Value of Services Procurement:							39.00											

বি.ক্র: ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কনসালটেন্ট ফর্ম নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক/সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা
স্বাক্ষর ও সীল

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আব্দুল বাকী
প্রকল্প পরিচালক
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভৌত ও ঐক্যভেদিক সুবিধা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্প

পরিচালক (অগ্রদূত)
প্রকল্পনা উন্নয়ন ও প্রকল্প
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science & Technology University
নোয়াখালী-৩৮১৪।

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpdnstu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

পরিচালক

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGETS FOR THE YEAR 2022-2023

Name of University: Noakhali Science & Technology University.

Agency/Department: Planning Development & works office.

Procuring Enty Name: Vice Chancellor NSTU.

Project/Programme Name & Code: ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব মূল বাজেটে খাতভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ অনুযায়ী।

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Estd.Cost in Million TK.	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract
W1 3258104	Lot-1, ফটোকপিয়ার মেরামত	Nos	02	DPM	VC	GOB	0.60lac		03-07-22	18-07-22	25-07-22	28-07-22	28-07-22	10-08-22	37days	15days
	Lot-2, A/C মেরামত	-	-	DPM /RFQ	VC	GOB	1.90lac		20-07-22	22-07-22	10-08-22	14-08-22	17-08-22	01-09-22	40days	60days
W2 3258106	Lot-1, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রবেশ পথে গেইট নির্মাণ কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	15.00lac		01-07-22	20-07-22	25-07-22	28-07-22	01-08-22	14-09-22	45days	60days
	Lot-2, শিক্ষক কর্মকর্তা ডরমিটরী ১ ও ২ এর মেরামত কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	15.00lac		01-07-22	20-07-22	25-07-22	28-07-22	01-08-22	16-09-22	46days	90days
	Lot-3, খোক	-	-	ডিপিএম/নগদ	VC	GOB	10.00lac									
W3 3258107	Lot-1, এনিম্যাল হাউজ	-	-	OTM	VC	GOB	30.00lac		01-09-22	14-09-22	21-07-22	22-09-22	25-09-22	29-09-22	28days	90days
	Lot-2, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ ও ওসানোম্যাফি বিভাগ এর মেরামত কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	7.00lac		01-07-22	15-07-22	21-07-22	24-07-22	25-07-22	28-07-22	28days	60days
	Lot-3, প্রশাসনিক ভবন, ফার্মেসী বিভাগ, প্রেসক্রাইব ও প্রশাসনিক ভবনের ৪র্থ তলা মেরামত কাজ	-	-	OTM	VC	GOB	13.00lac		01-08-22	14-08-22	21-08-22	24-08-22	28-08-22	30-08-22	29days	60days

চলমান পাতা-২

MD. MAIN UDDIN
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works
Noakhali Science and Technology University
Sonapur, Noakhali-3814

পরিচালক (অঃদাঃ)
পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science & Technology University
নোয়াখালী-৩৮১৪।

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpdnstu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

পরিচালক

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর



-2-

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Estd.Cost in Million TK.	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W3 3258107	Lot-4, বিভিন্ন বিভাগে টিচার রুম ও ল্যাব রুম সংস্কার কাজ	01	01	OTM	VC	GOB	5.00lac		01-08-22	14-08-22	21-08-22	24-08-22	28-08-22	30-08-22	29days	20days
W4 3258110	Lot-1, সড়ক অভ্যন্তরীণ।	01	01	OTM	VC	GOB	5.00lac		01-10-22	14-10-22	21-10-22	22-10-22	25-10-22	29-10-22	28days	30days
W5 3258132	Lot-1 গ্যাস লাইন নির্মাণ			RFQ	VC	GOB	3.00lac		01-09-22	14-09-22	21-07-22	22-09-22	25-09-22	29-09-22	28days	30days
W6 3258115	Lot-1, স্বাস্থ্য বিধান (স্যানিটেশন) ও পানি সরবরাহ কাজ।	01	01	OTM	VC	GOB	4.00lac		01-08-22	14-08-22	21-08-22	24-08-22	28-08-22	30-08-22	29days	20days
	Lot-2 MIS পানির লাইন মৌজা পাম্প হাউজ এর কাজ	01	01	DPM	VC	GOB	3.00lac		01-08-22	03-08-22	03-08-22	06-08-22	06-08-22	09-09-22	40days	60days
	Lot-3 বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক উকিল হলের পাম্প রুমের কাজ	01	01	RFQ	VC	GOB	1.60lac		01-07-22	5-07-22	05-07-22	18-07-22	21-7-22	21-07-22	28days	30days

MD

MD. MAIN UDDIN
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

Ahmed
IROZ AHMED PATWARY
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works
Noakhali Science and Technology University
Sonapur, Noakhali-3814

সৈয়দুল হক
পরিচালক (অপসংস্কার)
পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

5



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

Noakhali Science & Technology University

নোয়াখালী-৩৮১৪।

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpdstu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

পরিচালক

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGETS FOR THE YEAR 2022-2023

Name of University: Noakhali Science & Technology University.

Agency/Department: Planning Development & works office.

Procuring Enty Name: Vice Chancellor NSTU.

Project/Programme Name & Code: ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব মূল বাজেটে খাতভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ক্রয় কার্য সম্পন্ন অন্যান্য ভবন খেলার মাঠ, মাঠ উন্নয়ন, পার্ক কেব্লিন ও সড়ক অভ্যন্তরীণ।

Package No.	Description of Procurement Package works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Estd.Cost in Million TK.	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
W 1 3258108	Lot-1, খেলার মাঠ ও মাঠ উন্নয়ন সংস্কার	-	-	OTM	VC	GOB	25.00lac		01-07-22	15-07-22	21-07-22	24-07-22	25-07-22	28-07-22	28days	30 days
	Lot-2, পুরাতন মসজিদের শেড মেরামত করে ছত্র গ্যারেজ নির্মাণ	-	-	RFQ	VC	GOB	1.60lac		30-06-22	05-07-22	05-07-22	18-07-22	21-09-22	21-09-22	28days	60days
	Lot-3, একাডেমিক ভবন-২ ও হলের অভ্যন্তরে সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ			OTM	VC	GOB	15.19lac		23-05-23	10-06-23	13-06-23	13-06-23	13-06-23	315-06-23	24days	15days
	Lot-4, জেনারেটর হাউজ নির্মাণ	-	-	OTM	VC	GOB	15.00lac		03-07-22	18-07-22	25-07-22	28-07-22	28-07-22	10-08-22	37days	15days
	Lot-7, খোক	-	-	ডিপিএম/নগদ	VC	GOB	4.9lac									

MD. MAIN UDDIN

Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

IROZ AHMED PATWARY
Executive Engineer (Civil)
Planning Development & Works
Noakhali Science and Technology University
Sonapur, Noakhali-3814

পরিচালক (অঃদাঃ)
পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
Noakhali Science & Technology University
নোয়াখালী-৩৮১৪।

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpdntu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

পরিচালক

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর



ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT AND REVENUE BUDGETS FOR THE YEAR 2022-2023

Name of University: Noakhali Science & Technology University.

Agency/Department: Planning Development & works office.

Procuring Entity Name: Vice Chancellor NSTU.

Project/Programme Name & Code: ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব মূল বাজেটে খাতভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ক্রয় কার্য সম্পন্ন বৈদ্যুতিক কাজ।

Package No.	Description of Procurement Package Goods/works	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Estd.Cost in Million TK.	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G1 3258119	Lot-1 বৈদ্যুতিক স্থাপনা (প্রশাসনিক ভবন, হল, একাডেমিক ভবন ও বিভিন্ন ভবনে বৈদ্যুতিক মেরামত কাজ)	-	-	OTM	VC	GOB	10.00lac									কাজ চলমান
	Lot-2 লিফট ও জেনারেটর সার্ভিসিং কাজ	-	-	DPM	VC	GOB	5.00lac									কাজ সমাপ্ত
	Lot-3 মিটার ও সাব- মিটার স্থাপন কাজ			RFQ	VC	GOB	3.00lac		01.08.2022	05-08-22	05-08-22	08-08-22	11-08-22	11-08-22	28days	60days
	Lot-1 (বৈদ্যুতিক স্থাপনা)			OTM	VC	GOB	64.00lac		01-08-22	14-08-22	21-08-22	24-08-22	28-08-22	30-08-22	28days	কাজ চলমান

মোঃ মোজিবুর রহমান
২৬.০৬.২৬
MD. MOZIBUR RAHMAN
Assistant Engineer, Electrical
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University
Coxupur, Noakhali-3814

Engr. Md. Sharif Hossain
Superintending Engineer (Electrical)
Planning Development & Works
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

পরিচালক (অঃদঃ)
পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

চলমান পাতা-২



নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

Noakhali Science & Technology University

নোয়াখালী-৩৮১৪।

Phone : 0321-72782
Fax : 0321-62788
E-mail : dpdnstu@yahoo.com
Website : www.nstu.edu.bd

“শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ”

পরিচালক

পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও ওয়ার্কস দপ্তর



-২-

Package No.	Description of Procurement Package Goods/works	Unit	Quanty	Procurement Method & Type	Contract of Approving authority	source of Fund	Estd.Cost in Million TK.	Time Code for Process	Invite Advertise tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification Award	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for Completion of contract
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
G2 4112303	Lot-2 বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মালেক উল হলে টেলি ন্যাস্প স্থাপন	-	-	RFQ	VC	GOB	1.50lac		30-06-22	05-07-22	05-07-22	18-07-22	21-07-22	21-07-22	28days	কাজ সমাপ্ত
	Lot-23 বিভিন্ন ভবনের জন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি ক্রয় কাজ			OTM/DPM/RFQ	VC	GOB	14.50lac									কাজ চলমান
G6 4112305	Lot-1 অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জামাদি	-	-	RFQ	VC	GOB	3.50lac		23.05..2023	29-05-23	29-05-23	01-06-23	04-06-23	05-06-23	13days	07days

ই. মোজিবুর রহমান
২৬.০৫.২৬
MD. MOZIBUR RAHMAN
Assistant Engineer, Electrical
Planning Development & Works Division
Noakhali Science & Technology University
Sonapur, Noakhali-3814

ই. মোজিবুর রহমান
২৬.০৫.২৬
Engr. Md. Jamal Hossain
Assistant Engineer (Electrical)
Planning Development & Works
Division
Noakhali Science & Technology University
Sonapur, Noakhali-3814

Engr. Md. Sharif Hossain
Superintending Engineer (Electrical)
Planning Development & Works
Division
Noakhali Science & Technology University
Noakhali-3814

ই. মোজিবুর রহমান
২৬.০৫.২৬
পরিচালক (অঃদাঃ)
পরিকল্পনা উন্নয়ন ও ওয়ার্কস
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
নোয়াখালী-৩৮১৪।

৪২